

Утверждаю:
Генеральный директор ОАО "Теплоэнерго"
_____ А.В. Гончаров
" ____ " _____ 2023г.

План ремонта АБК ОАО "Теплоэнерго" на 2024г.

№	Наименование работ	Стоимость всего, тыс. руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Текущий ремонт														
1	Текущий ремонт помещений и сантехнического оборудования АБК	150	5	5	5	15	15	15	15	15	15	15	15	15
2	Текущий ремонт пола в гаражном боксе	35				35								
Итого:		185	5	5	5	50	15	15	15	15	15	15	15	15

Заместитель генерального директора по
экономике и финансам

Главный инженер

Начальник ПТО

 Е.В. Бурцева 25.01.24.
 Д.Г. Выхристюк
 Н.А. Шитко

Начальник ТАИ

Начальник ЭТЦ

Начальник ЦТС

А.Е. Бакланов

В.В. Сенчуков

А.П. Пануров

Утверждаю:
Генеральный директор ОАО "Теплоэнерго"
А.В. Гончаров
" " 2023г.

План ремонта зданий и сооружений ОАО "Теплоэнерго" на 2024 г.

№	Наименование работ	Всего затраты на ремонт	Площадь, объём		Разбивка затрат по месяцам, тыс. руб. без НДС											
			Ед. изм.	Кол-во	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Капитальный ремонт зданий и сооружений РЭУ, х/способом																
1	Капитальный ремонт кровли котельной	101,00	м²	200							101,00					
2	Капитальный ремонт фасада ЦТП, котельной	100,00	м²	448						100,00						
3	Капитальный ремонт отстойки резервуаров 1 и 2 КЖМ.	270,00	м²						140,00	130,00						
	Итого капитальный ремонт:	471,00			0	0	0	0	140,00	230,00	101,00	0	0	0	0	0
УСО																
1	Инструментально-визуальное обследование дымовой трубы котельной ул. Калинина 1/4	5,50	шт	1					5,50							
2	Инструментально-визуальное обследование дымовой трубы котельной с. Владимирка	5,50	шт	1					5,50							
3	Инструментально-визуальное обследование дымовой трубы котельной с. Городище	5,50	шт	1					5,50							
4	Инструментально-визуальное обследование дымовой трубы котельной ул. Мира,30	5,50	шт.	1					5,50							
5	Инструментально-визуальное обследование дымовой трубы котельной ул. Мира,16-18	5,50	шт.	1					5,50							
6	Инструментально-визуальное обследование дымовой трубы котельной с. Ивановка	5,50	шт.	1					5,50							
7	Инструментально-визуальное обследование дымовой трубы котельной с. Крутое	5,50	шт.	1					5,50							
8	Инструментально-визуальное обследование дымовой трубы котельной с.Потудань	5,50	шт.	1					5,50							
9	Инструментально-визуальное обследование дымовой трубы котельной с. Солдатское	5,50	шт.	1					5,50							
10	Инструментально-визуальное обследование дымовой трубы котельной с. Шаталовка	5,50	шт.	1					5,50							
11	Инструментально-визуальное обследование дымовой трубы котельной с. Озерки	5,50	шт.	1					5,50							
12	Инструментально-визуальное обследование дымовой трубы котельной с. Роговатое,ул. Зеленая,д.5	5,50	шт.	1					5,50							
13	Инструментально-визуальное обследование дымовой трубы котельной с. Сорокино (школа)	5,50	шт.	1					5,50							

№	Наименование работ	Всего затраты на ремонт	Площадь, объём		Разбивка затрат по месяцам, тыс. руб. без НДС											
			Ед. изм.	Кол-во	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
14	Инструментально-визуальное обследование дымовой трубы котельной с. Сорокино (д/с)	5,50	шт.	1					5,50							
15	Инструментально-визуальное обследование дымовой трубы котельной ул. 1 Конной Армии, 29 (д/с)	5,50	шт.	1					5,50							
16	Инструментально-визуальное обследование дымовой трубы котельной с. Монаково, ул. Центральная, 51а	5,50	шт.	1					5,50							
17	Инструментально-визуальное обследование дымовой трубы котельной с. Архангельское (д/с)	5,50	шт.	1					5,50							
18	Инструментально-визуальное обследование дымовой трубы котельной с. Новокладовое	5,50	шт.	1					5,50							
19	Техническое обследование дымовой трубы котельной с. Песчанка	6,25	шт.	1							6,25					
20	Техническое обследование дымовой трубы котельной с. Федосеевка	6,25	шт.	1							6,25					
21	Техническое обследование дымовой трубы котельной ул. Калинина, 1/4	6,25	шт.	1							6,25					
22	Техническое обследование дымовой трубы котельной с. Владимировка	6,25	шт.	1							6,25					
23	Техническое обследование дымовой трубы котельной с. Городище	6,25	шт.	1							6,25					
24	Техническое обследование дымовой трубы котельной с. Ивановка	6,25	шт.	1							6,25					
25	Техническое обследование дымовой трубы котельной с. Крутое	6,25	шт.	1							6,25					
26	Техническое обследование дымовой трубы котельной с. Незнамово	6,25	шт.	1							6,25					
27	Техническое обследование дымовой трубы котельной с. Потудань	6,25	шт.	1							6,25					
28	Техническое обследование дымовой трубы котельной с. Роговатое, ул. Школьная, 17	6,25	шт.	1							6,25					
29	Техническое обследование дымовой трубы котельной с. Солдатское	6,25	шт.	1							6,25					
30	Техническое обследование дымовой трубы котельной с. Шаталовка	6,25	шт.	1							6,25					
31	Техническое обследование дымовой трубы котельной ПВЛ	6,25	шт.	1							6,25					
32	Техническое обследование дымовой трубы котельной с. Архангельское	6,25	шт.	1							6,25					

№	Наименование работ	Всего затраты на ремонт	Площадь, объём		Разбивка затрат по месяцам, тыс. руб. без НДС											
			Ед. изм.	Кол-во	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
33	Техническое обследование дымовой трубы котельной ул. Мира,30	6,25	шт.	1							6,25					
34	Техническое обследование промышленной безопасности строительных конструкций нежилых зданий котельной с. Песчанка	8,25	шт.	1						8,25						
35	Техническое обследование промышленной безопасности строительных конструкций нежилых зданий котельной с. Федосеевка.	8,25	шт.	1						8,25						
36	Техническое обследование промышленной безопасности строительных конструкций нежилых зданий котельной ул. Калинина,1/4	8,25	шт.	1						8,25						
37	Техническое обследование промышленной безопасности строительных конструкций нежилых зданий котельной ул. Пролетарская,108	8,25	шт.	1						8,25						
38	Техническое обследование промышленной безопасности строительных конструкций нежилых зданий котельной с.Незнамово	8,25	шт.	1						8,25						
39	Техническое обследование промышленной безопасности строительных конструкций нежилых зданий котельной ПВЛ	8,25	шт.	1						8,25						
40	Техническое обследование промышленной безопасности строительных конструкций нежилых зданий котельной с.Озерки	8,25	шт.	1						8,25						
41	Техническое обследование промышленной безопасности строительных конструкций котельной с. Терехово (электрическая)	8,25		1						8,25						
42	Техническое обследование промышленной безопасности строительных конструкций электроподстанции КЮЗР	8,25	шт.	1						8,25						
43	Техническое обследование промышленной безопасности строительных конструкций мазутонасосной станции КЮЗР	15,46	шт.	1						15,46						
44	Техническое обследование промышленной безопасности строительных конструкций мазутонасосной станции Углы.	15,46	шт.	1						15,46						
45	Техническое обследование промышленной безопасности строительных конструкций сооружения приемная емкость мазута (2шт) котельная ЮЗР	30,92	шт.	2						30,92						
46	Техническое обследование промышленной безопасности строительных конструкций сооружения приемная емкость мазута (3шт) котельная «Углы»	46,38	шт.	3						46,38						
47	Техническое обследование промышленной безопасности строительных конструкций зданий ЦТП: Участок №1 ЦТП-1;ЦТП-3;ЦТП-4;ЦТП-6;ЦТП-7; ЦТП-9;ЦТП-16(м-н Весенний)ЦТП-20.	66,00	шт.	8						66,00						

№	Наименование работ	Всего затраты на ремонт	Площадь, объём		Разбивка затрат по месяцам, тыс. руб. без НДС											
			Ед. изм.	Кол-во	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
48	Техническое обследование промышленной безопасности строительных конструкций зданий ЦТП: Участок №2 ЦТП-11; ЦТП-12; ЦТП-13; ЦТП-14; ЦТП-15; ЦТП-17; база ЦЭР.	57,63	шт.	7						57,63						
49	Техническое обследование промышленной безопасности строительных конструкций зданий ЦТП: Участок №3 ЦТП-1/1; ЦТП-1/2; ЦТП-1/3; ЦТП-2/1; ЦТП-2/2; ЦТП-2/3; ЦТП-2/4; ЦТП-2/5;	66,00	шт.	8						66,00						
50	Техническое обследование промышленной безопасности строительных конструкций зданий ЦТП: Участок №4 ЦТП-12/1; ЦТП-12/2; ЦТП-16(м-н Космос); ЦТП-25; ЦТП-27; ЦТП-3/1; ЦТП-3/2; ЦТП-3/3; ЦТП-3/4; ЦТП-3/5; ЦТП-3/6.	90,75	шт.	11						90,75						
Итого УСО:		655,60			0	0	0	0	99,00	462,85	93,75	0	0	0	0	0
Текущий ремонт на основании плановых осмотров зданий и сооружений																
1	текущий ремонт кровель котельных, ЦТП	142,00	м²	800					40,00	40,00	32,00	30,00				
2	косметический ремонт в хим. лаборатории КЖМ	30,00	м²	160			30,00									
3	текущий ремонт ограждения котельной с. Песчанка	50,00														
4	текущий ремонт участка сельских котельных	80,00										30,00	20,00			
5	благоустройство (ремонт тротуарной плитки)	30,00							20,00	20,00	20,00	20,00				
6	изготовление ОП1-ОП4	5,00							5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
7	текущий ремонт фундаментов и отмостки склада мокрого хранения соли, приемной емкости на КЖМ	100,00								1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
8	текущий ремонт на котельных котельной ЮЗР	30,00										50,00	50,00			
Итого текущий ремонт:		467,00			0	0	30,00	0,00	65,00	66,00	58,00	106,00	116,00	26,00	0	0
Всего по здания и сооружениям:		1 593,60			0	0	30,00	0,00	304,00	758,85	252,75	106,00	116,00	26,00	0	0

Заместитель генерального директора по
экономике и финансам

Главный инженер

Начальник ПТО

Начальник РЭУ

Е.В. Бурцева

Д.Г. Выхристюк

Н.А. Шитко

Ю.К. Семёнов

Начальник ТАИ

Начальник ЭТЦ

Начальник ЦТС

А.Е. Бакланов

В.В. Сенчуков

А.П. Пануров

26.04.2024

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ОАО "Теплоэнерго"
Гончаров А.В.
14 101 2023 г.

План ремонтов Цеха котельных ОАО "Теплоэнерго" на 2024 г.

№ п/п	Наименование работ	Протяженность участка, м (для т/с)		Всего затраты на ремонт (стоимость работ и материалов), тыс.руб.	Стоимость работ, выполняемых подрядным способом (вкл. материалы подряда), тыс.руб.	Способ выполнения: х/способ и (или) подряд	Срок выполнения работ	Стоимость материалов и з/частей, приобретенных для х/способа или подряда, тыс.руб.			Себестоимость
		Участок, м	Тр-од в одну трубу, м					матер и з/ч для х/сп и подряда, тыс.руб.	матер и з/ч для х/способа, тыс.руб.	матер-ы и з/ч для подряда, тыс.руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Котельные										
1	Техосвидетельствование, диагностика и ЭПБ котельного оборудования:	шт	42	694	694	подряд	II-IV кв				694
2	ЭПБ горелок Polidoro котлов Хопер-100А №1; №2, кот. 1-й Конной Армии, 26-а	шт	2	42	42	подряд	II-IV кв				42
3	ЭПБ подводящих и внутрицеховых г/пр., технич. устройств КЖМ, КЮЗР, КБК			500	500	подряд	II-III кв				500
4	Проверка дымовентиляционных систем котельных	шт	54	100	100	подряд	II-III кв				100
5	Техническое обслуживание подземных газопроводов			32	32	подряд	I-IV кв				32
6	Проверка исправности изолирующих фланцев на вводов г/пр			59	59	подряд	III кв				59
	Котельная жилмассива										
1	Замена труб фронтного (Ф-1; Ф-2; Ф-3; Ф-4) экрана водогрейного котла КВГМ-100№2.	тн	3,74	5 800	3800	подряд	III кв	2000		2000	5800
2	Замена клапана регулирующего поворотного (под приварку) DN 150, PN 10 (6с-13-3) на редукционной установке №1 трубопровода пара.	шт	1	189		х/способ	II кв	189	189		189
3	Замена труб водовода от скваж. №3 (120м) и скваж. №2 (36м) до сборного колодца	м	156	202		х/способ	II кв	202	202		202
4	Ремонт площадок (трапов) солевого склада	тн	2,94	250		х/способ	II-III кв	250	250		250
	Котельная юго – западных районов										
1	Ремонт котла ПТВМ-50 №2. Замена входного экрана (Ф-1, Ф-3).	тн	2,75	1 800	700	подряд	III кв	1100		1100	1800
	УГК										
1	кот. Углы. Капремонт п/в и в/в подогревателей ГВС №1;4 с заменой	тн	0,425	380		х/способ	I-III кв	380	380		380
2	кот. Углы. Замена конденсатного бака на пластиковый 4 м3	шт	1	120		х/способ	II кв	120	120		120
3	КБК. Замена конденсатного бака 2,0х1,0х1,3	тн	0,495	42		х/способ	II кв	42	42		42
4	кот. Незнамово. Замена хим/водоподготовки непрерывн. действия KWS-1,0 м3	шт	1	46		х/способ	III кв	46	46		46
5	кот. Федосеевка. Замена сетевых насосов на К-100-65-200, 22 кВт	шт	1	101		х/способ	III кв	101	101		101

№ п/п	Наименование работ	Протяженность участка, м (для т/с)		Всего затраты на ремонт (стоимость работ и материалов), тыс.руб.	Стоимость работ, выполняемых подрядным способом (вкл. материалы подряда), тыс.руб.	Способ выполнения: х/способ и (или) подряд	Срок выполнения работ	Стоимость материалов и з/частей, приобретенных для х/способа или подряда, тыс.руб.			Себестоимость
		Участок, м	Тр-од в одну трубу, м					матер и з/ч для х/сп и подряда, тыс.руб.	матер и з/ч для х/способа, тыс.руб.	матер-ы и з/ч для подряда, тыс.руб.	
6	кот. ул.Мира 16/18. Замена повысительных насосов №1;2 Wilo PW 175EA	шт	2	40		х/способ	II кв	40	40		40
	УСК										
1	кот.с.Ивановка. Замена т/сети от ТК-1 к зданию школы (ф108, ф57 -135 в 4-х тр.; ф89 -55 м в 4-х тр.) Зам. от ТК 1/1 до спортзала (ф57, ф32, ф25 - 80 м в 4-х тр.)	пм	1080	978		х/способ	II-III кв	978	978		978
2	кот.с.Архангельское (шк). Замена сетевых насосов K-65-50-160	шт	2	78		х/способ	II-III кв	78	78		78
4	кот.с.Знаменка Замена сетевых насосов Wilo Top RL 30/7,5 (2 шт)	шт	2	49		х/способ	II кв	49	49		49
5	кот.с.Роговатое (д/с). Установка мембранного бака 1000 л	шт	1	118		х/способ	II-III кв	118	118		118
6	кот.с.Владимировка Ремонт теплоизоляции трубопровода отопления от ТК-1 до здания администрации - ф108-244м, ф76-78м, ф57-20м в двухтр.	м	310	80		х/способ	I-II кв	80	80		80
7	кот.с.Котово (шк). Установка насосов котлового контура Wilo TOP S 25/10 (2 шт) шт	шт	2	50		х/способ	II кв	50	50		50
8	кот.с.Котово (д/с). Замена пакетов пластинчатых подогревателей ГВС ТЭП-04-	шт	2	75		х/способ	III кв	75	75		75
9	кот.с.Дмитриевка Замена сетевых насосов Wilo TOP RL 30/7,5 (2 шт)	шт	2	49		х/способ	II кв	49	49		49
	Газовая служба										
1	КЮЗР Замена газ.оборудования, запорн.арматуры, отработавших свой нормативный срок службы (20 лет)			1 300		х/способ	III кв	1 300	1 300		1300
2	Кот. 1-й Конной Армии, 26-а Замена газ.оборудования, запорн.арматуры, отработавших свой нормативный срок службы (20 лет)			62		х/способ	III кв	62	62		62
	Итого по капремонту ЦК:			13236	5 927			7 309	4 209	3 100	13 236
	Текущий ремонт котельного оборудования			3 430		х/способ	I-IV кв	3 430	3 430		3 430
	Всего по цеху котельных:			16 666	5 927			10 739	7 639	3 100	16 666

Гл. инженер

Д.Г. Выхристюк

Зам. ген.директора по экономике и финансам

Е.В. Бурцева

Начальник ПТО

Н.А. Шитко

Начальник ТАИ А.Е. Бакланов

Начальник ЭТЦ В.В. Сенчуков

Зам. ген.директора по экономике и финансам
Королев М.В.
Сенчуков В.В.

Бурцева Е.В.

Утверждаю:
Генеральный директор ОАО "Теплоэнерго"
_____ А.В. Гончаров
"_____" "_____" 2023г.

План ремонта ТАИ ОАО "Теплоэнерго" на 2024 г.

№	Объект	Наименование работ	Стоимость всего, тыс. руб.	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Капитальный ремонт хоз. способом															
1	с. Крутое	Замена автоматики управления котлами (2 шт)	90						60	30					
2	с. Федосеевка	Замена автоматики управления котлами (2 шт)	90						30	60					
3	с. Обухавка	Замена автоматики управления котлами (2 шт)	90						60	30					
4	кот. Старая мельница	Замена автоматики управления котлами (2 шт)	90						60	30					
5	ЦТП	Ремонт оборудования ЦТП КИС, 8-1, 1-2, 2-3, 7-1.	875						300	300	275				
6	ЦТП	Замена приборов учета	295							150	145				
Итого по капремонту хоз. способом:			1 530	0	0	0	0	0	510	600	420	0	0	0	0
Текущий ремонт															
7	Текущий ремонт оборудования ТАИ		1484	60	100	130	122	144	150	152	150	156	140	120	60
Всего по ТАИ:			3 014	60	100	130	122	144	660	752	570	156	140	120	60

Заместитель генерального директора по
экономике и финансам

Главный инженер

Начальник ПТО

Е.В. Бурцева

Д.Г. Выхристюк

Н.А. Шитко

Начальник ТАИ

Начальник ЭТЦ

Начальник ЦТС

А.Е. Бакланов

В.В. Сенчуков

А.П. Пануров

Утверждаю:
Генеральный директор ОАО "Теплоэнерго"
" " А.В. Гончаров
" " 2023г.

План ремонта ЦТС ОАО "Теплоэнерго" на 2024 г.

№	Наименование работ	Стоимость всего, тыс. руб.	Протяженность участка, м (для т/с)		Разбивка затрат по месяцам, тыс. руб. без НДС											
			Участ ок, м	Тр-од в одну трубу, м	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Участок №1																
Капитальный ремонт																
1	Капитальный ремонт пр-т Комсомольский от МТК 7 до МТК 8	120	20	40				120								
	Итого капремонт:	120			0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущий ремонт																
1	Текущий ремонт т/с и оборудования, устранение порывов на т/сетях, восстановление благоустр. после проведения ремонтных работ	1 794			45	50	60	80	150	250	250	350	350	130	50	29
	Итого текущий ремонт:	1 794			45	50	60	80	150	250	250	350	350	130	50	29
Участок №2																
Капитальный ремонт																
1	Замена насосов ЦТП-15, 14	200	шт	4		100	100									
2	Капитальный ремонт ул. Комсомольская от ТК 48 до ТК 50, от ТК 50 до ТК 52	~ 284		50							284					
	Итого капремонт:	484			0	100	100	0	0	0	284	0	0	0	0	0
Текущий ремонт																
1	Текущий ремонт т/с и оборудования, устранение порывов на т/сетях, восстановление благоустр. после проведения ремонтных работ	2 100			50	60	50	80	200	300	400	350	350	190	40	30
	Итого текущий ремонт:	2 100			50	60	50	80	200	300	400	350	350	190	40	30
Участок №3																
Капитальный ремонт																
1	Замена насосов ЦТП-2/1, ЦТП Дом Ветеранов	200	шт	4		100	100									
	Итого капремонт:	200			0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущий ремонт																
1	Текущий ремонт т/с и оборудования, устранение порывов на т/сетях, восстановление благоустр. после проведения ремонтных работ	1 950			50	60	60	40	250	300	300	450	250	80	70	40
	Итого текущий ремонт:	1 950			50	60	60	40	250	300	300	450	250	80	70	40

№	Наименование работ	Стоимость всего, тыс. руб.	Протяженность участка, м (для т/с)		Разбивка затрат по месяцам, тыс. руб. без НДС											
			Участ ок, м	Тр-од в одну трубу, м	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Участок №4																
Капитальный ремонт																
1	Замена латунной трубки водоподогревателей ЦТП-25	553	т	0,443		553										
2	Замена насосов ЦТП-25, 40	100	шт	2			100									
3	Капитальный ремонт т/с: р-н ЦТП-25 от УТ-31 до ж.д № 33 мкр. Королева, ЦТП-40 от УТ-21 до УТ-22 между ж.д. № 17 и 16 мкр. Восточный	270	м	60							270					
	Итого капремонт:	923			0	553	100	0	0	0	270	0	0	0	0	0
Текущий ремонт																
1	Текущий ремонт т/с и оборудования, устранение порывов на т/сетях, восстановление благоустр. после проведения ремонтных работ	1 450			40	50	50	70	150	175	305	270	150	90	60	40
	Итого текущий ремонт:	1 450			40	50	50	70	150	175	305	270	150	90	60	40
Прочий текущий ремонт																
1	Текущий ремонт	80			10	10	5	5	10	5	5	5	10	5	5	5
	Итого прочий текущий ремонт:	80			10	10	5	5	10	5	5	5	10	5	5	5
УСО																
1	Техдиагностирование тепловых сетей ф 1020, 720, 325	566	4,673	9,346								566				
2	Предоставление спецтехники	441														
	Итого УСО:	1007			0	0	0	0	0	121	120	100	100			
УСО по ремонтам																
1	Восстановление асфальтного покрытия после ремонтных работ	2 925	1500 м2						300	400	650	700	400	375	100	
2	Валка деревьев	591						100	100	100	141	100	50			
	Всего УСО по ремонтам:	3 516			0	0	0	100	400	500	791	800	450	375	100	0
	Всего УСО:	1 007			0	0	0	0	0	121	120	666	100	0	0	0
	Всего капитальный ремонт:	1 727			0	753	300	120	0	0	554	0	0	0	0	0
	Всего текущий ремонт:	7 374			195	230	225	275	760	1 030	1 260	1 425	1 110	495	225	144
	Всего ЦТС:	13 624			195	983	525	495	1 160	1 651	2 725	2 891	1 660	870	325	144

Заместитель генерального директора по
экономике и финансам

Главный инженер

Начальник ПТО

Е.В. Бурцева

Д.Г. Выхристюк

Н.А. Шитко

Начальник ТАИ

Начальник ЭТЦ

Начальник ЦТС

А.Е. Бакланов

В.В. Сенчуков

А.П. Пануров

Утверждаю:
Генеральный директор ОАО "Теплоэнерго"

А.В. Гончаров
" 2023г.

План ремонта ЭТЦ ОАО "Теплоэнерго" на 2024 г.

№	Объект	Наименование работ	Стоимость всего, тыс. руб.	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСО															
1		Проверка приборов учета электроэнергии	32			5			20			7			
Итого УСО:			32	0	0	5	0	0	20	0	0	7	0	0	0
Капитальный ремонт хоз. способом															
2	ЦТП ЮЗЭР, СВЭР	Капремонт электроосвещения с заменой светильников	115								115				
3	УСК	Капремонт электрооборудования с. Потудань, с. Роговатое (д/с)	67							27	40				
4	ЦТП ЮЗЭР	Реконструкция шкафов управления с заменой коммут. аппаратов ЦТП 1, ЦТП5	105						105						
5	ЦТП СВЭР и ЮЗЭР	Замена ЧП отработавших нормативный срок	800									450	350		
6	ЦТП СВЭР, ЮЗЭР	Замена устаревших и отработавших нормативный срок электродвигателей	432				160				180	92			
7	КЖМ	Капремонт электроосвещения	133								133				
Итого по капремонту хоз. способом:			1652	0	0	0	160	0	105	27	468	542	350	0	0
Текущий ремонт															
8		Текущий ремонт оборуд. ЭТЦ	1204	29	50	90	100	120	120	140	120	130	150	105	50
Всего по ЭТЦ:			2888	29	50	95	260	120	245	167	588	679	500	105	50

Заместитель генерального директора по
экономике и финансам

Главный инженер

Начальник ПТО

Е.В. Бурцева

Д.Г. Выхристюк

Н.А. Шитко

Начальник ТАИ

Начальник ЭТЦ

Начальник ЦТС

А.Е. Бакланов

В.В. Сенчуков

А.П. Пануров